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Færdigt arbejde  
– tre måneder før tid

Selv om der er løbet meget vand i ha-
nerne siden A/B Søens Gave på Øster-
bro i 1915 fik Københavns Kommunes 
præmie for smukke nybygninger, så har 
alt en grænse. Installationerne i de 84 
lejligheder havde med lidt lapperier 
langt overgået deres levetid. Derfor 
besluttede foreningen at tage tyren ved 
hornene og få udskiftet både faldstam-
mer og brugsvand på en gang.

- Den slags er aldrig sjovt, når det 
hele skal udskiftes og reetableres i køk-
kener og bad. Samtidig vil vi prøve at 
bevare det hele så originalt som muligt, 
fordi det er en smuk gammel klassisk 
ejendom. Derfor er vi også ekstra om-
hyggelige under arbejdet med afdæk-
ning af filt, pap eller plader, fortæller 
Jesper Eriksen, der er entrepriseleder i 
VVS-firmaet Christoffersen & Knudsen.  

Respekt og tryghed
VVS-firmaet Christoffersen og Knud-
sen fik opgaven, fordi de var billigst 
blandt de fire, der bød på opgaven. Men 
andre faktorer spiller også ind, fortæller 
Hanne Hougesen fra Peter Jahn & Part-
nere, der er rådgiver for foreningen:

- Når vi anbefaler en entreprenør som 
Christoffersen & Knudsen til arbejdet, 
betyder det meget, at det er en virk-
somhed, der har respekt for folks ejen-
dom. Ligesom det er vigtigt, at det er 
håndværkere, som er vant til at begå sig 
blandt beboere. For når man tager folks 
vand og afløb, har det stor indvirkning 
på deres dagligdag.

Metode uden spildtid
Men det viste sig, at Christoffersen & 
Knudsen kunne mere end det. De har 
nogle arbejdsgange, så beboerne bliver 

generet mindst muligt. Først tog de i 
hver opgang køkkenerne, så beboerne 
kunne bruge toilet og hente vand fra 
badeværelset og først bagefter badevæ-
relserne, så beboerne hele tiden havde 
vand i lejligheden. Endelig opstillede de 
bade og toiletvogne i gården og tilbød 
også beboerne tørcloset, hvis de ville 
have det. Men så har de også udviklet 
en metode, de har haft succes med på 
andre renoveringer. Når de er 14 dage 
inde i arbejdet på en opgang, starter de 
på den næste opgang, sådan at de lø-
bende arbejder forskudt på tre opgange 
samtidig. Det betyder, at de under pro-
jektet undgår unødige pauser og venten 
på de forskellige håndværksfag, der skal 
til.

- For at det skal kunne lykkes, kræver 
det, at vi har et skarpt overblik over 
projektet på hvem, der er hvor og hvor-
når, og en rigtig god kommunikation 
med foreningen og rådgiver og selv-
følgelig, at vi har håndværkere nok på 
opgaven, fortæller Jesper Eriksen, der 
roser samarbejdet med foreningen og 
rådgiver, der har mødtes fast hver man-
dag og ellers efter behov. 

Imponeret
- Samtidig har der været taget hensyn 
til, at beboerne af egen lomme har 
kunnet købe nogle forbedringer under-
vejs, og at der ikke var nogle, der skulle 
undvære vand og toilet i julen, fortæller 
Hanne Hougesen, der er imponeret 
over, at projektet med de 84 lejligheder, 
der begyndte 9. oktober sidste år, var 
færdigt og blev afleveret allerede efter 
seks måneder. Det var tre måneder før 
planlagt tid. 

- Dermed er beboerne sluppet hurti-
gere for byggeplads, larm fra maskiner 
og de indgreb, der har været på fælles-
arealerne. Og vi har som rådgiver følt os 
trygge, også fordi vi hele tiden har fulgt 
arbejdet og kvalitetssikringen digitalt 
ud over de ugentlige byggemøder og lø-
bende tilsyn. Desuden har vi fået positi-
ve tilbagemeldinger fra beboerne. Både 
omkring reetablering i deres lejligheder, 
og at de nu har mere tryk på vandet. Så 
det har på alle måder været et vellykket 
projekt, hvor beboerne hurtigt har kun-
net vende tilbage til hverdagen, slutter 
hun.
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Når man er inde og rode med noget så vigtigt som beboernes toilet 
og køkken, skal det genere mindst muligt, lyder det fra både rådgiver 
og Christoffersen & Knudsen, der blev færdige med 84 lejligheder tre 
måneder før tid

Nede i kælderen er der også trukket nye isolerede rør.

Hanne Hougesen og Jesper Eriksen glæder 
sig over det gode samarbejde også med 
foreningen.


